

Số: 78/BC-UBND

Gia Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024
Kỳ báo cáo: quý 2**

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công quý 2 năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch quý 2:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch : 4.175 triệu đồng trong đó :
 - + *Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định : 0đ*
 - + *Vốn kế hoạch năm : 4.175 triệu đồng*
- Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết quý 1: 0 đồng, đạt 0% so với kế hoạch, trong đó:
 - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 0đ*
 - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm là : 0 đồng, đạt 0% kế hoạch.*
- Ước luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết quý 2 : 1.069 triệu đồng đạt 25,6% kế hoạch, trong đó :
 - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là : 0đ*
 - + *Thanh toán vốn kế hoạch từ đầu năm đến hết quý 1 : 0 đồng*
 - + *Thanh toán vốn kế hoạch năm là : 1.069 triệu đồng, đạt 25,6% kế hoạch.*

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi:

2.1. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước : 0đ

2.2. Kết quả thanh toán vốn ứng trước chưa thu hồi quý 2 : 0đ

II. Nhận xét, đánh giá :

Các công trình đang triển khai thi công đều được lập trong kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định của luật đầu tư công; tất cả các công trình được đầu tư thì trước, trong và sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng UBND xã đã tổ chức các cuộc họp và báo cáo các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để triển khai theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

Các công trình được đầu tư xây dựng ngoài các đơn vị tư vấn được UBND xã ký hợp đồng đều có tổ giám sát cộng đồng kiểm tra, giám sát công trình đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, kỹ, mỹ thuật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước quý 2 năm 2024 trên địa bàn xã Gia Xuyên.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT.HĐND-UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP, TC-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 - Quý 2
(Kèm theo báo cáo số ngày tháng năm 2024 của UBND xã)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Nội dung	Nhóm dự án (QTQG, A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo								Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				
						Kế hoạch thủ tướng chính phủ giao	Kế hoạch bộ, cơ quan trung ương/địa phương triển khai		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng chế độ chưa thu hồi		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	
	TỔNG SỐ			4.175	-	-	4.175	1.069	-	-	-	1.069	1.069	-	-	
A	Vốn NSTW (nếu có)															
B	Vốn NS tỉnh (nếu có)															
C	Vốn NS địa phương (cấp huyện, cấp xã)			4.175	-	-	4.175	1.069	-	-	-	1.069	1.069	-	-	
1	Cải tạo nâng cấp đường huyện 39H đoạn từ đường huyện 39E đến ngã ba Đình Tăng		7183662	801			801	-	-			-				
2	Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính xã		7183662	363			363	-	-			-				
3	Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục qua thôn Đồng Bảo		7183662	150			150	-	-			-				
4	Nhà văn hoá thôn Tranh Đầu		7183662	522			522	-	-			-				
5	Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ trường mầm non		7183662	929			929	808	-			808	808			
6	Xây tường rào, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật sân tập thể thao trường tiểu học		7183662	680			680	-	-			-				
7	Sửa chữa Trạm y tế xã		7183662	731			731	261	-			261	261			



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH XÃ

Hồ Văn Tân